



京张慢行体检

候选状态、未知项与可撤回行动

把官方慢行任务转为路线级调查协议，不把它写成已确诊问题或预绘总体蓝图。

W 京张慢行体检 • 先核状态，再看问题

工程状态核验、多时段观察、人工确认、可撤回行动



当前证据状态

0

现场 / 参与者研究记录

0

已确认实施主体

0

已确认预算

3

候选慢行体检环境

0

已确认慢行问题


9

条件式行动合约

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

W 已知 / 未知 / 主动不画

地图记录证据状态，不分配用地，不计算开发量



已知

- 任务书文本与规定数量
- 仓库临时粗略 polygon
- 法规与方法边界

未知

- 现状用地和建筑
- 道路、轨道、无障碍条件
- 权属、市政、文保、生态
- 使用者、主体、预算、基线

主动不画

- 用地拼图
- 建筑基底与拆改留
- 道路或蓝绿线位
- 地理建设分期

技术 0 只表示没有提交可声称 polygon，绝不表示现场绿地或公共空间为 0。

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

阶段 0 / 补证据

0

现场 / 参与者研究记录

只说明本稿文件状态；不表示现场没有使用者或需求。

阶段 1 / 一个非 AI 小试

0

已确认实施主体

没有任何机构被写成已经承诺。

阶段 2 / 受控 AI 对照

0

已确认预算

不虚构价区间或资金承诺。

阶段 3 / 扩展前重审

停

必须有退出路线

无改善、有伤害或无人维护即撤回或改用非 AI。

不是审批或实施承诺



五道口、清华东路西口和北京北站都只是候选；任何现场行动从项目状态、许可、安全和使用者研究开始。

W

三个候选慢行体检点：先核状态，再定调查

公开资料只支持候选状态；路线级问题仍须现场核验

粗略范围 / 不是红线

众智园

临时范围

AI 节点社区

临时范围

大钟寺

临时范围

A / 五道口

任务

状态：京张遗址公园一期已开放

未知

未知：具体路线、许可、使用者和当前问题

下一步

下一步：确认进入与记录条件，定义一组候选起终点

可选

处理：第一观察候选，不预设干预

B / 清华东路西口

任务

状态：2026 年获批公共空间项目与议题重叠

未知

未知：工程边界、方案、基线和当前进入条件

下一步

下一步：先协调核验，不重复提出已批工程

可选

处理：现有工程前一中一后独立评估候选

C / 北京北站

任务

状态：京张遗址公园二期仍在建设

未知

未知：施工边界、安全进入、开放和永久状态

下一步

下一步：任何现场计划前先核施工与安全

可选

处理：无法进入或比较时退出候选

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

W

慢行体检协议：观察、核对、行动、回退

路线级可复核方法；候选节点和问题类型仍是待验证假设

1

核验候选状态

已批工程、施工、进入、记录许可和安全先查清。

2

覆盖多个时段

高峰、平峰、夜间、周末；记录实际路线和开放状态。

3

与受影响者核对

记录绕行、等待、障碍、不适、异议与期望路径。

4

人工确认问题

可定位、可重复、有边界，且不只来自一条反馈。

5

一个非 AI 小试

不行动 → 管理 → 信息 → 经许可的临时物。

6

同法测量并回退

前后同方法；无改善、有伤害或无人维护就撤。

四类基线

交通

站口、过街、无障碍、物流

蓝绿

树木、水系、热雨洪、维护

公共服务

设施、开放、容量、可达

建筑

权属、使用、结构、消防、文保

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

阶段 0 / 补证据

0

现场 / 参与者研究记录

只说明本稿文件状态；不表示现场没有使用者或需求。

阶段 1 / 一个非 AI 小试

0

已确认实施主体

没有任何机构被写成已经承诺。

阶段 2 / 受控 AI 对照

0

已确认预算

不虚构造价区间或资金承诺。

阶段 3 / 扩展前重审

停

必须有退出路线

无改善、有伤害或无人维护即撤回或改用非 AI。

不是审批或实施承诺

02



九项条件行动公开主体、资源、测量、失败和回退；三个候选与零确认问题同时呈现。

W

体检状态不等于现场结论

候选、假设、观察、确认问题和试点必须分开计数

11.41

平方千米 / 临时范围 QA

3 / 5

候选节点 / 待验证假设

9

行动合约

10 / 3

场景卡 / AI 必要测试

0 / 0

确认问题 / 已实施试点

0 / 0

确认主体 / 确认预算

现场与实施指标保持 UNKNOWN

UNKNOWN

现状用地和建筑

UNKNOWN

容积率、密度、高度、退线

UNKNOWN

道路、站口、无障碍、停车

UNKNOWN

绿地、公共空间、热雨洪基线

UNKNOWN

市政和公共服务容量

UNKNOWN

主体权限、预算、运营与维护

绿地/公共空间 QA 比例 = 0，只因没有提交可声称 polygon；实际情况未知。

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

W

京张慢行体检 • 先核状态，再看问题

工程状态核验、多时段观察、人工确认、可撤回行动

1

状态核验

已批 / 在建 / 开放 / 权限

2

多时段观察

路线、冲突、绕行、停留

3

人工确认

使用者核对并保留反证

4

非 AI 小试

责任、预算、安全、可撤

5

同法测量

尽量同天气、时段、位置

6

保 / 调 / 撤

无改善或有伤害即回退

当前证据状态

0

现场 / 参与者研究记录

0

已确认实施主体

0

已确认预算

3

候选慢行体检环境

0

已确认慢行问题

9

条件式行动合约

这是证据状态，不是审批。虚线任务书背景不代表任何候选点或路线落位。

阶段 0 / 补证据

阶段 1 / 一个非 AI 小试

阶段 2 / 受控 AI 对照

阶段 3 / 扩展前重审

0

现场 / 参与者研究记录

只说明本稿文件状态；不表示现场没有使用者或需求。

0

已确认实施主体

没有任何机构被写成已经承诺。

0

已确认预算

不虚构造价区间或资金承诺。

停

必须有退出路线

无改善、有伤害或无人维护即撤回或改用非 AI。

不是审批或实施承诺