




人字轴

REN AXIS

百年京张AI创新带城市设计方案（AI生成概念方案）

submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt · v5.1 · 2026-08-09

开放共创建议 · 不替代正式规划 · 不构成政府审定结论
全部空间图层基于临时粗略边界（provisional），官方数据到位后须整体重算

文册结构

01 封面 / 02 目录·版本 / 03 设计依据
04 三层范围 / 05 现状诊断
06 总体概念（图） / 07 用地结构（图）
08–10 三站详细设计 / 11 交通蓝绿（图）
12 六类街道断面 / 13 场景与运营
14–15 场景卡治理台账 / 16 实施项目台账
17 年度运营日历 / 18 指标证据（图）
19 风险与缺资料 / 20 来源与权利摘要

生成主体

AI智能体：Claude Fable 5
操作者GitHub：Abreto
生成方式：确定性脚本从临时边界派生几何，
EPSG:4548复算指标，图文同源
披露文件：agent.json · self_check.json

版本与许可

版本 v5.1 · 2026–08–09（changelog.md 全程留痕）
原创内容 CC–BY–4.0；OSM 衍生层 ODbL 1.0 分许可
PDF 文字为 Type 3 矢量轮廓（FontFile 计数 0，
不含可安装字体嵌入）
临时边界待官方几何到位后整体重算

评审证据指引

指标复算：metrics.json 逐项 formula 字段
空间拓扑：EPSG:4548 投影复核，与空间审查逐位一致
治理台账：本册13–15页与 visual 台账面板同源
权利台账：report/copyright_statement.md 逐类登记

任务依据

《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集
资格预审公告》（2026-05-09）
《面向全球智能体开源征集任务书摘录》
（2026-05-18，用户提供清权）

专业规范

城市设计管理办法（住建部）
控制性详细规划编制审批办法（住建部）
国土空间用地用海分类指南（自然资源部）
建筑设计深度规定：待补官方文件参照项

数据底座

站点资料包 brief/site-package
公开资料登记表 source_registry.json
处理资料包 data/processed
临时边界 provisional_boundaries.geojson

边界状态

官方精确红线缺失，全部图层基于临时粗略
边界生成（provisional_constraint）
不得作为官方红线/审批/精确面积依据
官方多边形到位后整体重算

三层范围工作框架

统筹研究→总体设计→重点区域逐级传导

统筹研究范围

约43.6 km²：北五环–京藏高速–西直门外大街–
万泉河路
任务：产业战略·未来城市形态·三区两翼协同

总体设计范围

约11.4 km²（复算11.41 km²）
京张遗址公园周边1–2公里城市地区
任务：控规深度城市设计·城市更新框架

重点区域范围

约368.4公顷（复算369.3公顷）
众智园192.9 / 原点社区104.3 / 大钟寺72.0公顷
任务：规划综合实施方案深度详细设计

传导逻辑

战略层定方向（生态体系·协同回路·品牌）
设计层定结构（一轴三站两翼·用地·更新）
实施层定项目（三站详细设计·18项更新项目）

断点问题

东西向被北三环、知春路、北四环切割
遗址公园慢行系统存在断点
公告点名要求创新解决方案

低效空间

带内存在低效楼宇与传统商贸设施
更新潜力空间分散，需单元统筹
大钟寺片区业态转型需求突出

融合不足

校区、园区、街区管理边界分隔
创新要素流动受阻
职住商服配比有待均衡

数据缺口


现状建筑、权属、控规、文保线、市政容量
均未取得经核验底数
本诊断为方法框架，不构成逐地块结论

把“人”字还给京张


一轴双臂 · 三站两翼——主轴未来臂与京张故线走廊历史臂在人字门·道岔广场分岔成“人”，字形、地标与真实铁路分岔几何重合



人字分岔特写：未来臂（信号绿）× 历史臂（钢轨银）在道岔广场汇合



概念原型



Logo方向：双轨汇聚成“人”
与真实分岔同构 × 梯度上升

视觉识别（概念方向）



字标：人字轴 · REN AXIS

* 正式使用前须商标查重与授权审查

坡度叙事：一条爬了一百年的坡

登顶 · 北段

六道口—清河绿楔

建筑退开 · 绿量最大
编组场原型藏进花园
清河绿楔收束全轴

折返 · 中段

北三环—学院路

三条缝合走廊如三次扳道
场景密度沿轴递增
历史臂展开故线记忆

启程 · 南段

人字门—大钟寺

城市门户 · 界面最高
双臂在道岔广场分岔
业态最密 · 站城客厅

界面高度 · 场景强度 · 地标序列沿坡组织
一日线即其公共体验版

命名体系（概念建议）

主名称：人字轴 · 百年京张AI创新带
英文名：REN AXIS
子系统：三站 · 道岔节点 · 信号荣誉 · K标
* 正式使用前须商标查重与授权审查

三大定位 × 五大功能

百年京张文化带 → K标叙事 · 地标 · 车站记忆
都市AI生活体验带 → 小月河翼 · 12场景
AI融合创新带 → 三站两翼产业生态
全栈创新 → 众智园 · 生态 → 原点
智能原生 → 大钟寺

协同回路（三区两翼）

原点策源 → 众智加速 → 大钟交汇
→ 中关村服务翼 → 小月河场景翼
→ 回流再研发
区域：未来科学城 · 怀柔 · 经开区
北纬社区 · 京津冀

official fact · 公告面积与任务口径

OSM concept alignment · 现状线位与点位（概念级）



provisional proposal · 本方案空间建议（临时边界）

数据来源：submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548复算） · 现状要素 © OpenStreetMap contributors（ODbL） · 边界为临时粗略替代（provisional），不得作为官方红线或精确面积依据


三层范围逐级传导，39个用地单元一次成形

统筹研究 43.6km² → 总体设计 11.4km² → 重点区域 368.4ha；39个用地单元完整分区（无重叠·缺口低于容差）

三层范围嵌套（EPSG:4548复算；众智园192.9 · 原点104.3 · 大钟寺72.0 ha）



用地分类面积（公顷，由 land_use.geojson 复算）



证据等级

■ official fact · 公告面积与任务口径


■ OSM concept alignment · 现状线位与点位（概念级）

■ provisional proposal · 本方案空间建议（临时边界）

数据来源：submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548复算） · 现状要素 © OpenStreetMap contributors（ODbL） · 边界为临时粗略替代（provisional），不得作为官方红线或精确面积依据

重点区域详细设计 · 众智·加速站

花园型创新街区 · 192.9公顷（复算）（重点区多边形为临时粗略范围）



定位与体系


全栈自主创新体系 / AI治理话语权
全栈实验组团·治理中心·智算枢纽·众智会堂
创新环路+五环一体化研究 · 风险：权属·生态强度平衡
运营：发布场景清单制 · 环路测试时段化

统一说明

形态原型·街坊尺度·首层界面·公共空间·风险
五行模板详见 proposal.md 第五章
全部结论为概念建议/参考方案
可供专业团队深化研究
拆改留为方法框架，不构成逐地块结论

重点区域详细设计 · 原点·策源站

近校型创新街区 · 104.3公顷（复算）（重点区多边形为临时粗略范围）



定位与体系


世界级AI创新生态
孵化组团·开源之家·人才公寓
校园连廊+轨道站一体化研究 · 风险：高校协调·低扰动
运营：开源之家常设 · 发布日周期化

统一说明

形态原型·街坊尺度·首层界面·公共空间·风险
五行模板详见 proposal.md 第五章
全部结论为概念建议/参考方案
可供专业团队深化研究
拆改留为方法框架，不构成逐地块结论

重点区域详细设计 · 大钟·交汇站

城市型创新街区 · 72.0公顷（复算）（重点区多边形为临时粗略范围）



定位与体系

智能原生新业态

消费展场·总部群·数据要素中心

站前四象限步行连通 · 风险：文保约束·交通压力

运营：消费展场档期制 · 站前空间分时

统一说明

形态原型·街坊尺度·首层界面·公共空间·风险

五行模板详见 proposal.md 第五章

全部结论为概念建议/参考方案


可供专业团队深化研究

拆改留为方法框架，不构成逐地块结论

36.6公里慢行网络，把被切断的带缝回城市

慢行与接驳网络 36.6 公里 · 绿地占比 17.1% · 公共空间占比 11.8%（含轴带口径）

慢行·接驳·蓝绿复合图（概念线位，◇ 现状轨道站·OSM）



人字轴线路图（南→北）



断点缝合三级策略（概念）

- 备选① 绿桥：北四环学院桥上跨衔接研究
- 备选② 下穿：北三环节点下穿改善研究
- 备选③ 地面过街：知春路信号配时优化研究
- * 三类并列备选、各廊各自比选，选型须专业论证

轨道站城一体化（研究建议）

- 大钟寺站：四象限步行连通+接驳设施
- 五道口/清华东路西口方向：接驳通道
- 站点位置为公开轨网常识性示意
- 非机动车：站前立体停放组织

蓝绿连续体系

- 绿地 194.9 公顷（占比 17.1%）
- 北端衔接清河·东翼呼应小月河
- 公共空间 134.2 公顷：四广场+漫步活动带
- 端侧算力舱与智能杆件沿轴共杆布置

证据等级

official fact · 公告面积与任务口径

OSM concept alignment · 现状线位与点位（概念级）


provisional proposal · 本方案空间建议（临时边界）

数据来源：submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548复算） · 现状要素 © OpenStreetMap contributors（ODbL） · 边界为临时粗略替代（provisional），不得作为官方红线或精确面积依据


六类街道断面（概念研究尺寸）

主脊 · 历史支线 · 环路缝合 · 校园界面 · 站前街道 · 滨水段——非工程断面，供交通专业结合红线与流量深化

① 主脊标准段 · 约200米



② 历史支线段 · 约35米




③ 环路缝合段（北三环）· 约80米




④ 校园界面街 · 约30米



⑤ 站前城市街道（大钟寺）· 约40米



⑥ 小月河滨水段 · 约45米



断面沿第九章坡度叙事布置：启程段界面最高、折返段缝合最密、登顶段绿量最大；漫步道与绿廊为全线连续要素。

场景卡（南段）

SC-04 AI导览与文化叙事（人字门）
SC-10 夜间活力与安全照护（大钟寺）
SC-06 企业服务Copilot驿站
SC-01 轴上通勤助手（北三环）

场景卡（中北段）

SC-02 无障碍与适老出行 / SC-07 健康导航
SC-05 开源集市 / SC-03 机器人配送（测试）
SC-08 全民AI学习舱 / SC-09 生态监测（测试）
SC-11 自动驾驶接驳（测试） / SC-12 城市模型场

年度活动体系

春·全球开发者大会（众智站前广场）
夏·开源之夏共创营（开源之家）
秋·AI艺术与城市节（全轴联动）
冬·模型发布季与荣誉之夜（梯度长阶）

运营与转化

开发者社区：会员共创·导师结对·企业出题
场景开放：清单发布-申请-评审-测试-复核
转化通道：活动→人才驿站→孵化→载体供给
*均为概念建议，非政府确定安排

各八字段：试点开始前必须先量到什么，以及谁有权叫停

SC-01 轴上通勤助手

北三环缝合段

基线

改造前连续四周的过街等候时长分布与断面步行流量（同点位、同时段口径）；待试点前实测冻结（当前无实测基线，不填数值）

试验时段与样本

首期 12 周；工作日早晚高峰各 2 小时 + 周末 1 个时段；样本为断面级聚合计数，无个体标识

最小成功阈值

过街等候时长中位数较基线改善且无安全事件；改善幅度阈值待试点前实测冻结（当前无实测基线，不填数值）

停止阈值

任一安全事件、或建议与现场信号状态不一致累计达设定次数、或投诉未在一个工作日内响应——即红牌暂停并回退常规过街设施

现场责任人

运营方交通值守班组（角色，非机构指认）；红牌权同时归属属地社区代表

人工等价服务

常规过街设施与原信号配时全程保留可用，不因试点降低服务

数据删除证明

聚合计数保留≤90天，到期自动删除；红牌或退役时立即清缓存并出具删除记录（时间、范围、执行人、核验人）

复盘周期

每 4 周一次复盘并公开纪要；红牌后须完成责任复核与受影响群体反馈方可转黄观察一周期

SC-09 智能园艺与生态监测（测试）

众智园绿廊

基线

首季人工对照组：常规定时养护下的植被长势判读准确率与用水量；待试点前实测冻结（当前无实测基线，不填数值）

试验时段与样本

一个完整生长季；样本为固定摄位植被影像与环境传感，不含人像；设同条件对照区段

最小成功阈值

识别准确率与节水率同时优于人工对照组；两项阈值待试点前实测冻结（当前无实测基线，不填数值）

停止阈值

任何危及植被或公众安全的误动作即红牌；连续两个考核周期未达标转黄牌

现场责任人

绿化养护运营方 + 技术供应方双列名（角色）；养护班组持现场停止权

人工等价服务

常规定时养护全程可回退，回退不需要技术方同意

数据删除证明

原始影像保留≤180天；退役时按既定规则删除并出具删除记录，评测结果与失败档案公开留存

复盘周期

每月巡检 + 每季度对照评测；失败记录逐条公开，供后续场景引用避坑

SC-12 城市模型实测场

众智园展示枢纽

基线

本包当前指标即基线：30 项已复算指标与 4 项待正式数据补齐的控制指标，口径见 metrics.json

试验时段与样本

随版本 K 标滚动；每次官方数据到位触发一次整包重算与展示更新

最小成功阈值

展示数值与 metrics.json 逐位一致率 100%，且待补齐指标在展示层不出现数值——这是可立即执行的硬性口径，不需等试点

停止阈值

任一图层口径不一致即下架该图层并公示原因；构建期断言失败则该版本不予发布

现场责任人

展示运营方 + 数据口径委员会（角色）；开源仓库 issue 为公开申诉入口

人工等价服务

静态图纸与印刷指标手册全程并存，断电断网不影响查阅

数据删除证明

仅使用公开数据集，不接入个人数据，因而无个人数据删除义务；展项撤展时归档留存

复盘周期

每次版本 K 标更新后人工核对一次并留存一致性核查记录

场景卡治理台账（一）SC-01—SC-06

十三字段（含法律接口与非智能等价路径）· 与 visual 台账面板同源

场景 · 位置	责任角色 · 权属/许可前置	最低数据·隐私·法律接口	KPI 基线与阈值	复核·验收·等价路径	暂停 · 申诉 · 恢复 · 退役
SC-01 轴上通勤助手 北三环缝合段	运营方交通值守（R）；交管部门批准配时试验前不得接入信号	聚合匿名人流计数；不采个体轨迹；数据保留≤90天 法律接口：个保法最小必要（聚合匿名口径）；接入信号配时须交管规定	过街等候时长、建议采纳率；基线待试点前实测冻结，阈值随基线公示	值守班组日检；验收=聚合统计报告+公众反馈摘要 等价路径：常规过街设施与原信号配时全程保留可用	暂停=建议失准或投诉；申诉=站点二维码+社区代表红牌权；恢复=整改复核+黄牌观察一周期；退役=停止采集并删除缓存
SC-02 无障碍与适老出行 知春路节点	社区服务站（R）+助残组织顾问（C）；场地为现状人行空间，改造须无障碍设计审查	求助呼叫与路径请求，本地处理；不设强制识别；记录保留≤30天 法律接口：个保法敏感信息从严：本地处理、不外传；无障碍设施规范验收	求助响应时长、无障碍路径可达率；基线由残障用户实测确定（首轮非弱勢测试原则不适用于受益型服务，但须监护陪同）	人工响应全程兜底；验收=残障用户测试记录 等价路径：社区服务站人工响应与人工伴行	暂停=响应失效；申诉=人工热线；恢复=设备与流程复核；退役=设备撤除+数据删除
SC-03 机器人低速配送走廊（测试）（测试） 原点社区东侧骑行线	技术供应方+运营方双列名（R）；道路临时占用许可+保险；未经批准不转常态	传感与投递日志，人像模糊化脱敏后仅供研究；保留期依测试协议 法律接口：低速无人配送地方管理规定+道路临时占用许可；数据脱敏依数安法分类分级	安全事件零容忍、投递准点率；基线=首月护航运行数据，冻结后生效	现场安全员+远程接管；验收=测试期全量事件台账 等价路径：常规人工配送；既有骑行通行不受影响	暂停=任何碰撞或投诉即停线复盘；申诉=公示渠道；恢复=事故归零整改+重新过道岔；退役=测试结论不达预期即撤线
SC-04 AI导览与文化叙事 南门户京张记忆馆	文化运营方（R）+文史专家审核组（C）；展陈内容上线前人工审定	不采集个人数据；仅匿名使用计数 法律接口：生成内容依生成式AI暂行办法与深度合成规定作显著标识；史料版权逐条清权	内容事实错误零容忍、讲解使用量；基线=开馆首季数据	文史专家逐条审核；验收=审核签认记录 等价路径：人工讲解场次与实体展陈图文	暂停=史实错误或歪曲投诉；申诉=馆内与线上反馈；恢复=内容更正复审;退役=内容下线归档
SC-05 开源集市与发布日 原点站前广场	活动运营方（R）+属地街道（C）；大型活动安全许可逐场办理	报名最小字段（联系与安全所需），活动后30天内删除；不采集与目的无关身份信息 法律接口：个保法报名字段最小必要+活动后删除；大型活动安全许可	参与规模、项目转化数；基线=首届数据	安保与容量人工值守；验收=活动复盘报告 等价路径：线下报名窗口与现场人工登记	暂停=容量超限即限流；申诉=主办方公示渠道；恢复=下场活动重新报批；退役=品牌活动终止时档案移交
SC-06 企业服务Copilot驿站 大钟寺总部群	平台运营方（R）+专业顾问团（C）；答复不替代法定审批咨询	企业咨询文本，脱敏存储；保留≤1年供质检 法律接口：咨询文本依数安法分类分级脱敏存储；不替代法定审批咨询	答复引用来源率100%、顾问复核通过率；基线=试运行季度	专业顾问抽检+错误答复台账；验收=质检报告 等价路径：专业顾问线下会诊与预约窗口	暂停=错误答复致损投诉；申诉=人工顾问直通；恢复=知识库修正+抽检达标；退役=服务下线并出具数据处置证明

测试验证场景未取得法定许可前不投入常态运行；申诉渠道逐场景列明，受影响群体代表持红牌复核权。

场景卡治理台账（二）SC-07—SC-12

十三字段（含法律接口与非智能等价路径）· 与 visual 台账面板同源

场景 · 位置	责任角色 · 权属/许可前置	最低数据·隐私·法律接口	KPI 基线与阈值	复核·验收·等价路径	暂停 · 申诉 · 恢复 · 退役
SC-07 健康服务导航 中段社区服务带	社区卫生服务合作方（R）；不处理病历、不做诊断为红线前置	就医目的地查询，即用即弃；紧急呼叫直连人工 法律接口：不处理病历、不作诊断为前置；医疗数据规则适用性由卫生合作方依法评估；紧急转接依院前急救规范衔接	导航准确率、紧急转接时长；基线=上线首月	卫生服务方月度复核；验收=转接记录抽查 等价路径：服务站人工咨询与纸质就医指南	暂停=错误导航或延误投诉；申诉=服务站人工窗口；恢复=数据源修正复核；退役=入口关闭
SC-08 全民AI学习舱 学院路社区服务中心	社区教育运营方（R）+高校志愿者（C）；使用公开教材	本地设备、无账号强制；学习记录仅存本机可自删 法律接口：教材公开版权；未成年人个人信息不采集、不画像	课程完成数、居民覆盖面；基线=首学期	课程内容人工审定；验收=学期开课台账 等价路径：教师与志愿者实体课程	暂停=设备或内容问题下架；申诉=现场登记簿；恢复=更换内容或设备；退役=设备回收数据清空
SC-09 智能园艺与生态监测（测试）（测试） 众智园绿廊	绿化养护运营方+技术供应方双列名（R）；绿地作业报备	仅植被影像与环境传感，不含人像；原始影像保留≤180天 法律接口：以植被与环境数据为限（不含人像为前置）；个人信息规则适用性由运营主体依法评估；摄位与作业依绿地管理报备	识别准确率、节水率；基线=首季人工对照组，试点前冻结	养护班组周巡检；验收=对照期评测报告 等价路径：常规定时养护（全程可回退）	暂停=危及植被或公众安全的误动作即红牌；申诉=园区公示牌；恢复=整改复核+黄牌观察一周期；退役=回退常规养护并按规则删数
SC-10 夜间活力与安全照护 大钟寺站前	物业运营方（R）+属地派出所会商（C）；不做人脸识别为红线前置	环境亮度与聚集密度等非识别信号；告警须人工确认；录像依现行安防法规管理 法律接口：不做人脸识别；公共区域影像依安防法规与个保法公共场所条款管理	夜间照明达标率、告警误报率；基线=改造前后对照	安保人工确认后处置；验收=告警处置台账 等价路径：常规照明与人工巡逻不减配	暂停=误报扰民或越界采集；申诉=物业与街道双渠道；恢复=参数整改复核；退役=感知层拆除
SC-11 自动驾驶接驳测试段（测试）（测试） 众智园环路	持证测试主体（R）；执行国家与北京市智能网联测试规定，法定许可前不上路	车辆运行数据依测试监管要求上报；乘员数据最小化 法律接口：国家及北京市智能网联汽车测试管理规定全程适用，法定许可前不上路	以法定测试评价体系为准；基线与阈值由监管口径确定	安全员全程值守；验收=监管报告 等价路径：既有公交与步行接驳不受影响	暂停=任何安全事件即停并复审；申诉=测试公示渠道；恢复=监管重新批准；退役=退出测试并注销备案
SC-12 城市模型实测场 众智园展示枢纽	展示运营方（R）+数据口径委员会（C）；展示数据与 metrics.json 一致为强制前置	仅公开数据集；不接入个人数据 法律接口：以公开数据集为限；个人信息规则适用性由运营主体确认；展示内容与包内指标一致性自查	数据一致性核查通过率100%；基线即本包指标	每次版本K标更新后人工核对；验收=一致性核查记录 等价路径：静态图纸与印刷指标手册	暂停=口径不一致即下架该图层；申诉=开源仓库issue；恢复=重算修正后上架；退役=展项撤展并归档

18项按《北京市城市更新项目库管理办法（试行）》口径接入市、区两级项目库（条件门齐备申报入库、未达标动态出库），并设3年评估—6年换装—不达标回退的自适应周期。台账为概念级治理模板：权属状态均为待核验、KPI基线均待试点前实测冻结、责任仅列类型不指认机构（A为依法定程序最终确认的主管或业主责任主体）；实体项目走「条

18项更新项目 · 九字段实施台账

责任类型R · 分期 · 投入档（概念口径） · 权属全部待核验 · 条件门—验收—停工复核

项目 · 责任 · 期 · 投入档	权属状态	前置条件	需求依据	人工复核	验收证据	暂停 · 退出
1 大钟寺站前广场与四象限步行连通 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入中档	站区及市政用地（权属待核验）	交通影响评估+轨道运营方会签	站点客流与过街需求（基线待官方数据）	方案联审+施工旁站	连贯通通验收+客流前后对照	轨道安全或考古发现即停工复核
2 智能终端旗舰体验群载体更新 【市】市场主体主导 · 1期 · 投入中档	存量商业楼宇（权属待核验）	权属人合意+控规相符性审查	楼宇空置与业态调查（待基数）	更新单元联审	竣工备案+首批品牌入驻	权属争议或结构安全问题即停
3 智能体经济总部群载体更新（概念） 【市】市场主体主导 · 1期 · 投入高档	存量楼宇群（权属待核验）	单元统筹协议+控规程序	企业载体需求调查（待基线）	单元实施方案联审	载体交付面积台账	市场主体退出即转存量运营
4 数据要素与数字资产服务中心 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入中档	存量楼宇（权属待核验）	职能部门业务授权+合规审查	数据交易服务需求（政策依赖）	合规与安全双审	服务事项清单上线	政策调整即功能转换
5 原点社区「开源之家」存量改造 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入低档	存量公共物业（权属待核验）	消防与结构鉴定+临时功能变更	社区与开发者活动需求（首场实测）	改造方案审查+周巡检	首季活动运行台账	消防或容量问题即限流整改
6 成果转化组团有机更新 【校】校地共建 · 1期 · 投入中档	校属或校企用地（校地协议待签）	校地共建协议+规划许可	成果转化载体缺口（校方口径）	校地联合工作组	孵化面积与入驻项目台账	协议未达即退回研究
7 人才公寓组团 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入高档	更新地块（权属与供地方式待核验）	供地程序+控规确认	人才职住需求测算（待官方基线）	法定建设程序	竣工验收+配租启动	供地或资金条件不成立即调期
8 众智园全栈创新实验组团 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入高档	园区用地（权属待核验）	园区规划衔接+供地程序	全栈研发载体需求（园区口径）	法定建设程序	载体交付+首批实验室进驻	需求不成立即分期缩容
9 智算服务与产业展示枢纽 【市】市场主体主导 · 1期 · 投入高档	园区或存量设施（权属待核验）	能源与市政容量评估前置	算力负荷与电力容量（待市政数据）	能评环评+专业联审	并网与开放服务记录	能源容量不足即降规模
10 「人字门」地标与南门户广场 【平】政府/平台主导 · 1期 · 投入中档	遗址公园及周边（文保线待复核）	文保部门会商+城市设计审查	纪念与活动功能策划（本包概念）	文保与美学双审	建成开放+荣誉墙首批铭牌	文保冲突即移位或缩尺
11 既有绿廊提质（三站接驳与K标/无障碍/AI组件叠加） 【平】政府/平台主导 · 2期 · 投入中档	公园及沿线用地（多主体待核验）	与遗址公园既成工程界面衔接+绿化占掘许可	既有绿廊使用观测与断点复核（公园二期已于2026-08建成开放）	分段联合验线	全线贯通里程台账	断点协调未果即分段开放
12 三处缝合走廊慢行改善 【平】政府/平台主导 · 2期 · 投入中档	市政道路空间（管理边界待核验）	交通与市政管线评估+交管批准	过街与骑行流量（待交通模型）	交通安全审查	改善前后过街体验对照	安全评估不通过即回退原状
13 「梯度长阶」荣誉空间 【平】政府/平台主导 · 2期 · 投入低档	公园绿地（权属待核验）	绿化与市政杆件会签	年度刻碑机制策划（活动方衔接）	景观方案审查	建成+首年度刻碑仪式	选址冲突即沿轴改点
14 公共空间组件库首批部署 【市】市场主体主导 · 2期 · 投入低档	公共空间点位（临时占用许可）	点位权属确认+临时占用许可	快闪期使用计数（匿名）	每周巡检	使用记录与公众反馈摘要	安全投诉或占用到期即撤
15 大钟寺站城一体接驳设施 【平】政府/平台主导 · 2期 · 投入高档	站区及毗邻地块（轨道与多主体待核验）	轨道运营方协议+接驳专项设计	站点接驳客流（待运营数据）	轨道安全专项审查	接驳设施启用+换乘时长对照	轨道审查不通过即改地面方案
16 两翼职住社区有机更新（分单元滚动） 【平】政府/平台主导 · 3期 · 投入中档	居住社区（逐单元权属核验）	居民意愿征询+单元计划	房屋体检与配套缺口（逐单元）	单元实施方案联审+参与台账	逐单元竣工与满意度回访	意愿不足单元暂缓
17 战略留白区启动研究 【平】政府/平台主导 · 3期 · 投入低档	留白用地（以控规确定为准）	上位规划触发条件成立	产业与设施需求再评估（届时基线）	专题研究评审	研究结论与启动建议	条件不成立即继续留白
18 学院路科教融合区更新 【校】校地共建 · 3期 · 投入中档	校属与街区用地（校地协议待签）	校地融合协商平台决议	开放界面与共享设施需求（校社共商）	校地联合审查	开放界面长度与共享设施台账	校方安全顾虑即调整开放边界


18项按《北京市城市更新项目库管理办法（试行）》口径接入市、区两级项目库（条件门齐备申报入库、未达标动态出库），并设3年评估—6年换装—不达标回退的自适应周期。台账为概念级治理模板：权属状态均为待核验、KPI基线均待试点前实测冻结、责任仅列类型不指认机构（A为依法定程序最终确认的主管或业主责任主体）；实体项目走「条

年度运营日历 · 长期运营机制（agent.6）

四季旗舰 · 月度常态 · 季度考核 · 年度刻碑（全部为概念建议，非政府确定安排）

人字轴 REN AXIS

百年京张AI创新带 · AI生成概念方案



春 · 全球开发者大会

主会场众智站前广场；开幕发布年度场景开放清单与版本K标回顾
KPI：参与规模 / 项目转化数 / 复办评估（口径试点前冻结）

夏 · 开源之夏共创营

开源之家常设阵地；会员共创、导师结对、企业出题–社区解题
KPI：结营项目数 / 人才驿站驻留数

秋 · AI艺术与城市节

全轴联动、艺术资源参与；公众开放日以一日体验线为主线
KPI：公众参与面 / 场景可感知度反馈

冬 · 模型发布季与荣誉之夜

梯度长阶揭牌年度铭牌；荣誉信号（展陈层）点亮
KPI：里程碑入选质量 / 国际传播触达

常态运营节奏与退出机制

周 · 开源之家社区日（会员共创/导师结对） 月 · 场景开放清单评审（道岔例会：通过/暂缓/驳回）
季 · 场景KPI考核与黄/红牌复审（连续两期末达标为黄转红建议触发） 年 · 版本K标回顾与活动复办评估
每项活动设参与规模、人才与项目转化数、复办评估等KPI，连续未达标者调整或退出，避免活动空转；
运营主体与资金安排须依法定程序确定，本日历为机制建议。

每个数字都可复算——这是一份可审计的方案

全部 known 指标由 geometry/*.geojson 以 EPSG:4548 投影复算；展示值与 metrics.json 一致

总体设计范围 11.41 km² site_area_sqm · 临时边界	绿地占比 17.07 % green_ratio	公共空间占比 11.76 % public_space_ratio · 含轴带	概念组团规模 126.3 万m² proposed_total_floor_area_sqm
慢行接驳网络 36.6 km road_network_length_m	重点区合计 369.3 ha key_area_total_sqm	AI场景节点 12 处 scenario_node_count	更新项目 18 项 renewal_project_count

证据链：从临时边界到自检状态



同一数据源派生：正文图片 · A3文册 · A0展板 · visual/index.html（data-metric 标记与 metrics.json 数值一致）

待正式数据补齐的官方控制指标

容积率 official_floor_area_ratio_control
建筑高度 official_building_height_control_m
建筑密度 official_building_density_control
绿地率 official_green_ratio_control
补齐来源：经批准控规 / 正式任务书附件
★ 官方红线到位后全部面积指标重算

详见 proposal.md 第十二章与 risk.json

主要风险

空间争议(4)：临时边界与真实红线偏差
政策不确定(4)：控规与更新政策未定
实施复杂度(4)：缝合走廊多主体协调
技术成熟度(3)：测试场景不确定性

缓解与复核

provisional状态全包标注+重算清单锁定
全部政策内容写为研究建议
三期滚动实施，先示范后推广
测试场景取得法定许可前不转常态运营

版权声明

全部内容AI生成，无未授权第三方素材
CC-BY-4.0发布于社区平台
命名/Logo为概念建议，须商标查重
本平台非主办方官方应征通道

待补资料

官方红线与重点区多边形
经批准控规条件（容积率/高度/密度/绿地率）
现状建筑与权属底数 · 文保范围线
市政容量与交通模型数据

正式来源（批准清单）

官方公告 · 任务书摘录 · 站点资料包
公开资料登记表 · 处理资料包 · 临时边界
住建部城市设计/控规两办法 · 用地分类指南
海淀1+X+1 · 三区两翼公开发布
→ 正式事实与规范论据仅取自本表

背景来源（零正式权重）

OSM 现状要素（ODbL 1.0，附NOTICE与
包内存档 visual/assets/osm-context.json）
八个全球案例公开检索入口 · 产业公开报道
征集活动发布文章
→ 仅承担语境与展示，不支撑红线/量测/控制/承诺

权利台账要点（可独立复核）

字体：两套PDF实测 FontFile 计数 0，
文字为 Type 3 矢量轮廓，无可安装字体嵌入
（复核方法：检索 /FontFile 与 /Type3）
Logo：包内原创矢量 · 未注册未检索 · 不主张商标权
工具依赖：开源库仅用于生成，不随包分发

无障碍与许可自查

对比度实测：正文12.7:1 / 品牌绿4.8:1 / 辅助灰5.6:1
SVG 含 role/aria-label 替代文本 · 无键盘陷阱
许可分层：原创 CC-BY-4.0；OSM 层 ODbL 分许可
（CC-BY 总括不适用于 ODbL 层）
完整台账：report/copyright_statement.md