

一条城市路径，三道公共证据门

三分钟先读懂空间、机制和公共价值

核心机制

一项AI服务，沿一条城市路径取得公共信任


它携带的不是宣传语，而是可查证的安全、解释、首用与处置记录。



普通城市服务始终在线，AI只有通过证据门才获得有限上街权。

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026



三地三门

三处重点区，各自只回答一个关键问题

三地由同一Street Pass连接，但不复制同一种空间。



京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

大钟寺90天到达试点

现场证据、90天决策窗、路线时态和资源责任

首发项目

大钟寺90天到达试点

从一次真实步行开始，把临时换乘难题变成可被接手的首发项目



13号线A口 → 1733地面/B1/B2 → 12号线D口

CNY 0.8-2.5m
概念资源带（不含土建）

T0 / T1 / T2
现状 · 施工 · 未来整合

- D0-15** 现场复核
- D16-30** 普通基线
- D31-60** 限时首用
- D61-75** 四方共评
- D76-90** 采用/暂停/退场

使用者 + 维护者 + 专业复核者 + 可授权运营者

FIRST USE

大钟寺：让真实到达成为第一项公共服务

T0/T1/T2可迁移接口：路线、人工台、状态板随现场更新



现场证据截图 · 2026-08-13

- 1** A—1733—D实体路线
可观察、可复核、可恢复
- 2** 七项到达审计
可观察、可复核、可恢复
- 3** 普通换乘随时恢复
可观察、可复核、可恢复

三个场所，把技术变成可理解的城市经验

空间原型、公共权利与可复算 workflow 共同回答可信度

PROVE

众智园：在花园里证明安全

100米概念窗口：受控验证环 + 观察廊 + 人工安全台



概念效果图

1 普通游园连续

可观察、可复核、可恢复

2 低速/围栏/急停

可观察、可复核、可恢复

3 近失与接管入座

可观察、可复核、可恢复

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

TRANSLATE

AI原点：把技术翻译成普通人的选择

100米概念窗口：街屋 + 廊院 + 模型卡 + 人工解释



概念效果图

1 公开模型边界

可观察、可复核、可恢复

2 居民与小组共测

可观察、可复核、可恢复

3 需求回流研发

可观察、可复核、可恢复

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

公共协议

Street Pass：三次盖章，七项权利，一次明确处置

它是一份公开、可申诉、可撤回的服务记录，也是AI获得有限上街权的最小凭证。

PROVE

安全 / 接管

TRANSLATE

解释 / 纠正

FIRST USE

完成 / 公平

1 盖章

2 拍照

3 人工解释

4 纠正

5 申诉

6 撤回

7 退出后恢复

公开结果：采用 / 暂停 / 退场

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

可复算 workflow

先把规则跑通，再把模型和现场接进来

固定种子的离线合成任务只验证Street Pass workflow、记录与高风险拦截，可由独立脚本复算。

12 合成任务

11/12 流程完成

11/12 字段有效

11/12 审计完整

6/6 高风险拦截

1 输入问题与服务边界

2 三道门连续验证

3 高风险故障强制暂停

4 申诉、恢复与处置入座

唯一失败样本：申诉结果缺失 → 规则正确路下

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

一个可接手、可校验、可退出的实施包

RACI、资源带、证据索引与下一阶段边界

实施与责任

第一天谁做什么，90天交回什么

大钟寺首发项目把责任、资源、决策门和退出结果放在同一张实施图上。

R

运营负责人

角色、签字与暂停权写进结果卡

A

可授权牵头

角色、签字与暂停权写进结果卡

C

使用/维护/专业共评

角色、签字与暂停权写进结果卡

I

公众状态公开

角色、签字与暂停权写进结果卡

0-6月

纸面票、人工台、路线审计

6-18月

通过后复制受控首用

18-36月

形成十二站与年度维护

S CNY 0.2-0.6m

移动工具包 / 既有空间

M CNY 0.8-2.5m

约100米受控试点

L CNY 3-8m

多节点持续运营

指标与证据

评审看得到结论，实施者找得到证据

空间指标、工作流指标、公共权利和停止记录统一落入可追溯的提交包。

11.41 km²

临时总体范围

12

公共街角节点

8

可交付行动包

7

公众备用权

6/6

高风险拦截

空间

GeoJSON → 面积/长度复算

工作流

simulation.json → 独立脚本

责任

Street Pass → 签字/申请/处置

边界

来源/假设/专业深度矩阵

呈现

中英正文/网页/A0/A3同源

京张上街 AI MAIN STREET

概念设计 · 临时边界 · 2026

状态与下一步

哪些已经成立，哪些需要下一阶段共同完成

边界写清楚，方案才能被安全接手并继续深化。

本次已交付

01

双语完整提案

02

三处空间原型

03

90天试点与RACI

04

可复算工作流

进入现场前

05

正式边界与权属

06

分时客流与无障碍审计

07

运营/消防/交通授权

08

采购与成本测算

试点通过后

09

复制一个新点位

10

公开成效与申诉

11

年度维护与退场评估

12

持续更新贡献账