

共益生境

让每个人独立完成一天

公共生活 · 生态修复 · 可问责技术


DESIGN GOAL

FIELD TEST REQUIRED

先把一日公共生活做完整，再决定技术是否进入城市。

FIRST PRINCIPLE • THE CITY IS THE PRODUCT

六项任务



任意一项失败，一日公共生活都没有完成。

同一个人、同一条路径、同一项任务，比较零 AI、低技术与可选 AI。

八种能力条件，避免平均值遮住最弱一组

INTERSECTIONAL REVIEW • MISSING HIGH-RISK SAMPLE = UNKNOWN

M	移动能力	V	视力与色觉
单项 + 交叉条件			
H	听力与语言	C	阅读与认知
单项 + 交叉条件			
D	设备与数字经验	S	热、噪声与拥挤
单项 + 交叉条件			
G	照护同行者	T	夜间与服务时段
单项 + 交叉条件			

UNKNOWN ≠ ZERO

关键交叉样本缺席时，不放行，也不以总体平均替代。

一条京张共生脊，连接三处不同的城市检验


SPATIAL LOGIC · CONTINUITY BEFORE TECHNOLOGY



两张连续网络
公平抵达 × 水土生境

空间先保障通行、服务和生境，技术保持可关闭

N0 PUBLIC BASELINE · N1 OPTIONAL SERVICE · N2 CONTROLLED SANDBOX



N0 无账号、无手机、普通标识和人工服务


N1 可选择、可拒绝、随时回到 N0

N2 隔离测试、最小数据、明确断电

PUBLIC BASELINE FIRST

把城市问题转成研发、测试和采购证据

TRUSTED URBAN VALIDATION INFRASTRUCTURE



企业得到什么

更早发现不适用场景，减少错误部署、返工和责任不清。

城市得到什么

采购依据来自真实任务与可退出结果，而非功能清单。

城市测试护照：七道门后才讨论采购

OPEN EVIDENCE • REPEATABLE RESULTS • EXECUTABLE EXIT



- 01 登记
- 02 对照
- 03 隔离
- 04 影子
- 05 限量
- 06 复算
- 07 决定

PROCURE OR EXIT

90 天把概念变成一次可停止的现场决定

BASELINE • CO-DESIGN • FIELD REPEAT • SHADOW • DECISION



01	02	03	04	05
0—15 天	16—30 天	31—60 天	61—75 天	76—90 天
基线	共创	复测	影子	决定
边界、责任人、六项任务、N0	遮阴、导视、人工服务原型	按能力条件分组，公开失败	只测低技术未解决的缺口	继续、修改或撤除

三项可逆装置，补齐通行、服务与选择

EACH HAS AN NO VERSION • MAINTAINER • RESTORATION ACTION

01

共益门廊

连续遮阴、无障碍通行、雨水花园与夜间照明

N0 随时回到普通公共服务

可维护 • 可撤除 • 可追责

02

人工服务台

六种线下信息、求助、换乘与活动入口

N0 随时回到普通公共服务

可维护 • 可撤除 • 可追责

03

可选智能层

翻译、路径与状态提示；失败后回到普通服务

N0 随时回到普通公共服务

可维护 • 可撤除 • 可追责

同一个人完成同一项任务，三条路径随机交叉

N0 ZERO AI • N1 LOW TECH • N2 OPTIONAL AI



FIELD 同一条公共生活路径

人物、天气与照护条件被记录

N0 公共底盘



N1 低技术补充



N2 受控 AI



同时记录

02

03

04

05

06

07

08

时间

等待

人工协助

折返

近失

数据负担

热雨噪声

维护工时

四项硬门槛均为试点目标 | 尚未形成成绩

INDEPENDENT REPEAT • WEAKEST GROUP • RESOURCE ACCOUNT • EXIT DRILL



RELEASE 最弱观察组必须通过

总体平均与演示成功不能替代现场结果

TARGET

100%

非数字关键服务覆盖

TARGET

0

新增身份识别功能

TARGET

0 分钟

移除 AI 后基本服务中断


TARGET

0

权利、安全或生态红线事件

低技术达到预先登记的目标时，不引入 AI

AI MUST PROVE ADDITIONAL VALUE AND CARRY A THREE-YEAR COST ACCOUNT



六种线下手册列入计划，二维码不作唯一入口

PLAN • NOT YET DELIVERED • NOT CERTIFIED

01 盲文 + 触觉

专业转写、双人校对、盲人共测

02 低视力大字

高对比、大字号、非二维码入口

03 儿童易读

短句、图示、儿童共同测试

04 老人易读

大字、低步骤、清晰人工入口

05 音频

可下载、可电话播放、非定位依赖

06 电话 + 现场人工

服务时段、责任人、断网仍可用



PLAN • NOT YET DELIVERED

每种格式分别与对应使用者共创并跑完六项任务测试。

生态成效至少观察一个完整生长季

HEAT • RAIN • NIGHT • SOIL • WATER • HABITAT • MAINTENANCE



1
SEASON

完整生长季

热、雨、暗夜、生境和维护共同记录

1 SEASON

完整生长季

ENERGY

AI 能耗与维护工时间账



红线触发，立即暂停，并回到可用的 N0

COUNTER-EVIDENCE • NAMED OWNER • RESTORATION ACTION

01 儿童数据 身份、生物、精确位置、原始声音、可识别作品或长期画像越界

02 基本服务 断电、断网或移除 AI 后，通行、求助或返程中断

03 运营责任 维护、预算、合同、备件或供应商责任无法持续

04 生态红线 土壤、水文、物种、暗夜或维护负担出现退步

STOP ≠ FAILURE



RETURN 回到可用的 N0

能安全停止，本身就是有效结果

90 天交付一套可以作决定的证据包

NOT A CONSTRUCTION PROMISE • READY FOR REVIEW, R&D AND PROCUREMENT



DELIVERY 进入下一阶段的条件

证据可复算 • 责任可追踪 • 退出可执行

01 缺陷台账

02 N0 公共底盘

03 三项可逆装置

04 任务测试记录

05 三年成本账

06 责任人页面

07 退出演练

08 采购验收条款

09 开放证据包

当前可以评什么，哪些结论仍需等待

CONCEPT REVIEW CAN PROCEED • ENGINEERING AND STATUTORY CLAIMS CANNOT



可评

- 01 问题定义与六项任务
- 02 N0 / N1 / N2 权限模型
- 03 90 天方法与停止条件
- 04 线下手册计划与责任结构

待核

- 01 官方地块边界与权属
- 02 控规、市政与工程条件
- 03 完整季节生态结果
- 04 运营授权与长期预算

PROVISIONAL


缺资料时标注 UNKNOWN，概念图不作为既有事实。



DESIGN GOAL

让每个人独立完成一天

公共底盘 · 公平证据 · 可执行退出



黄鑫

@huangxin-design