

01 场地逻辑 · 核心矛盾 · 锚点机制

从通勤人才到创新社群



AI生成概念效果 | 不作为边界、工程或投资依据

核心判断

海淀不缺创新源头，缺的是把人才关系转成项目、把项目转成企业的城市接口。

阿里样本只提炼机制


总部锚点 → 轨道与人才生活 → 孵化与创作者社群 → 企业成长。仅作外部机制对标，不暗示企业参与或资源开放。

区域区位与协同接口

MAP-A1

片区区位与创新锚点

百年京张不是孤立园区：它把高校—科研院所—轨道站点—三核产业空间串为可步行、可调用的创新带。



官方范围事实

约37 km²统等区；遗址公园约9 km；周边1—2 km城市界面。

创新密度优势

官方公开：AI企业超2000家；原点社区形成高校、科研、企业与人才密集网络。

公共空间底座

京张高铁入地释放地面空间，遗址公园承担南北轴线与东西融合。

本方案动作

Z验证、O孵化、D转化；西翼专业服务，东翼开放场景。

图例 ■ 高校 / 科研 ○ 轨道站点 ● 三核 — 京张公共轴

底图 © OpenStreetMap contributors, ODbL; 锚点图北京市 / 海淀区公开资料复核; 范围为 provisional constraint.

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

问题证据与判定边界

MAP-A2

项目体检：问题证据而非印象判断

官方文本、公开图像与临时几何分别定级；没有现场调查的数据保持“待验证”，不冒充现状结论。



E0 官方现状证据 | 轨道13号线与京张高铁多次变化竖向关系

规划解读明确指出：纵横交错、地点断点、横向道路复杂交点、权属主体多，需要分段实施。

E0 公开实施图：横向慢行补链



E0 公开产业图：原点社区密集锚点



证据：北京市规划自然资源委2021京张规划解读；北京市 / 海淀区公开资料；geometry/* geojson; OSM定位底图。

P1	纵横交通与竖向关系复杂 证据 官方明确：13号线并行，横向道路交点、堵点断点 动作 先做节点剖面与交叉口清单；无测绘不足尺寸	E0
P2	权属与实施主体多 证据 官方明确：铁路、高校科研、街镇等多主体 动作 接15个合同绑定协调 / 实施 / 运营 / 验收主体	E0
P3	功能差异不能一招通吃 证据 官方明确：9 km沿线功能与需求不同 动作 三区差异化：验证 / 孵化 / 转化，分段分期	E0
P4	三核之间缺乏连续服务链 证据 临时几何显示三核相距分散；公开资料分别强调不同功能 动作 以共享目录、首单回纳和跨节点接驳形成证据链	E1
P5	原点人才密集但公共承载需扩容 证据 公开：1000+科学家、1.3万+开发者、10万+青年学子、400+企业 动作 把园区当孵化器：低成本空间、夜间社群、家庭支持	E0
P6	界面品质、无障碍、真实需求 证据 缺现场照片、客流、蹲点与访谈，不足以判罪 动作 列为现场任务：24时段观察、无障碍巡检、20类访谈	E3

证据等级：E0 官方 / 一手公开；E1 几何与公开资料推导；E3 待现场验证，E3不得直接触发建设投资。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核验

京张遗产轴成为公共创新界面

MAP-A3

总体规划：一轴三核两翼与十五项项目落位

一条公共遗产轴承担连续步行、生态与文化；三核构成“可信验证—社群孵化—首单转化”；两翼补齐专业服务与实景测试。

西翼 | 科技服务调用

东翼 | 小月河实景测试

北

Z

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

O

O1 O2 O3 O4 O5

D

D1 D2 D3 D4 D5

Z 众智园 | 可信验证

Z1共享验证实验室；Z2国产算力适配；Z3机器人领域测试；Z4标准共创；Z5科普界面

O AI原点 | 社群孵化

O1开源客厅；O2创始人驻留；O3极客咖啡夜校；O4人才家庭支持；O5原点共创厅

D 大钟寺 | 首单转化

D1场景首单；D2企业服务大厅；D3合规诊所；D4资本路演；D5全球开发者交换

六处东西缝合

横向通道优先接轨道站、高校、园区、社区与河岸；
具体宽度与竖向待测绘。

三层边界

37 km²统筹事实—临时总体设计区—三区重点区；
几何只作工作底图。

规划结构由公开“三区两翼”任务与本方案临时GeoJSON共同派生；不是控规、施工图或产权边界。

临时边界 | 概念规划 | 待专业核校

[illegible]

01

02

03

证据→试点→验收→继续或退出

可运行规则把七维体检、15项项目、12个场景与人工签发连接成一条可退回、可证伪的实施链

■ 待专业核验

E0/E1/E3 证据入场	7D 片区体检	15 项目合同	12 限域场景	NIS/EHS 运营复评
来源、许可、置信度、到期日	事实 / 推论 / 缺口分栏; 缺基线即退回	位置、对象、责任、依赖、验收、风险	非AI等价路径、停止条件、人工接管	继续 / 调整 / 退出; 无基线不评分

The diagram illustrates three types of contracts, each with a specific focus and a return statement:

- 空间项目合同 (Space Project Contract):** Focuses on 位置 + 对象 + 运营责任 + 依赖 + 近期动作 + 验收 + 风险. The return statement is 缺运营责任 / 验收口径 → RETURN.
- 场景合同 (Scenario Contract):** Focuses on 服务对象 + 领域边界 + 非AI路径 + 人工接管 + 停止规则. The return statement is 缺非AI路径 / 停止规则 → RETURN.
- 体检合同 (Physical Examination Contract):** Focuses on 基线 + 证据责任人 + 复评周期 + 分群差异 + 退出触发. The return statement is 缺基线 / 证据责任人 → RETURN.

G0 证据接纳
数据责任人

G1 试点放行
场景 + 安全责任人

G2 专业签发
规划 / 结构 / 消防 / 无牌照 / 法律 / 采购

G3 继续 / 调整 / 退出
统筹 + 居民代表 + 专业团队

F1 证据过期 | F2 现场冲突 | F3 无真实需求或责任人 | F4 公平 / 安全 / 成本越界 → 退回、降级或停止

每次决策留存：证据ID | Agent建议 | 具名人工签发 | 异议 | 继续 / 退回 / 停止原因

本图为概念方法与真实运行回执，不是系统部署或现场成效证明；专业签发、采购、权利处分与政府决策始终由人负责。

- 01 协议规范
- 02 测试夹具
- 03 零依赖运行器
- 04 运行回执

现场结果 0

```
node visual/assets/growth-mesh-project-gate-run.js
```

已完成	规则可运行，6/6代表性测试一致
待现场	官方边界、现状测绘、产权、工程与运营基线
禁止声称	审批、建设承诺、企业参与、现场成效

CORE-05 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

Z1 共享验证
设备时段+签发回执

导师工时+项目路线图

需求+评测+采购回执


D0—30
基线/E3未核清不建设

可逆试点/全部回执留痕

人工复评/继续—调整—退出

空间·设备·服务·公共责任分账

DIA-01 京张生长网：原创生产机制与区域接口



- 匿名通行
- 不少于2名居民代表
- 不少于20%低成本开放时
- 无障碍专业验收
- 不以服务换取数据
- AI只建议，人工授权
- 可申诉 · 可关闭 · 全留痕

VP-02 众智园共享验证庭院



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

五项空间—运营项目

Z1 共享验证实验室

开放设备目录与预约规则

风险：安全事故与设备闲置

Z2 国产算力适配工坊

发布首批适配任务

风险：资源承诺被误读

Z3 机器人限域测试环

划定低速测试时窗与物理边界

风险：人机避行风险

Z4 标准共创室


形成季度标准工作坊

风险：会议化、无成果

Z5 公共科普界面


试办周末开放实验日

风险：商业宣传替代科普



落地门槛与风险

正式边界与现状调查
结构、消防、市政核验
产权与租赁条件
明确责任运营主体
数据、伦理与人工兜底
继续—调整—退出门槛



VP-03 AI原点社区夜间共创客厅



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

五项空间—运营项目

01 原点开源客厅

每周项目诊所试运行

风险：活动热闹但项目弱

02 创始人驻留单元

小规模短期驻留

风险：租金与筛选排斥

03 极客咖啡与夜校

闪电演讲与夜校

风险：扰民与过度消费化

04 人才家庭支持站

需求登记与转介

风险：责任边界不清



05 代际AI生活实验室

小范围共创测试

风险：弱势群体被动试验

落地门槛与风险

正式边界与现状调查
结构、消防、市政核验
产权与租赁条件
明确责任运营主体
数据、伦理与人工兜底
继续—调整—退出门槛



VP-04 大钟寺企业首单与服务街界面



AI生成概念效果 | 视点见VIEW-MAP | 不作为边界、面积、建筑现状、工程或投资依据

使用Agent完成

五项空间—运营项目

D1 场景首单中心

发布问题清单

风险：承诺订单或利益冲突

D2 企业服务大厅

服务目录与预约台

风险：重复建设、低使用率

D3 合规前置诊所

开业前合规清单

风险：AI替代专业判断

D4 资本路演阶梯


里程碑路演

风险：融资宣传失真

D5 全球开发者交换站


线上线下节点互联

风险：一次性会展化



落地门槛与风险

正式边界与现状调查
结构、消防、市政核验
产权与租赁条件
明确责任运营主体
数据、伦理与人工兜底
继续—调整—退出门槛



十五项项目·季度运营体检

可运行规则把七维体检、15项项目、12个场景与人工签发连接成一条可退回、可证伪的实施链

数据派生

■ 概念建议

■ 待专业核验

EO/E1/E3 证据入场	7D 片区体检	15 项目合同	12 领域场景	NIS/EHS 运营复评
来源、许可、置信度、到期日	事实 / 推论 / 缺口分栏; 缺基线即温固	位置、对象、责任、依赖、验收、风险	非AI等价路径、停止条件、人工接管	继续 / 调整 / 退出; 无基线不评分

The diagram illustrates three types of contracts, each represented by a colored circle with a letter and a corresponding text box:

- P 空间项目合同 (Space Project Contract):** The text box contains "位置、对象、运营责任、依赖、近端动作、验收、风险" (Location, Object, Operational Responsibility, Dependence, Proximal Action, Acceptance, Risk) and "缺运营责任 / 验收口径 → RETURN" (Missing Operational Responsibility / Acceptance Criteria → RETURN).
- S 场景合同 (Scenario Contract):** The text box contains "服务对象、领域边界、非AI路径、人工接管、停止规则" (Service Object, Domain Boundary, Non-AI Path, Manual Takeover, Stop Rules) and "缺非AI路径 / 停止规则 → RETURN" (Missing Non-AI Path / Stop Rules → RETURN).
- H 体检合同 (Physical Contract):** The text box contains "基线、证据责任人、复评周期、分群差异、退出触发" (Baseline, Evidence Responsible Person, Re-evaluation Cycle, Subgroup Differences, Exit Trigger) and "缺基线 / 证据责任人 → RETURN" (Missing Baseline / Evidence Responsible Person → RETURN).

```

graph LR
    G0[G0 证据接纳  
数据责任人] --> G1[G1 试点放行  
场景、安全责任人]
    G1 --> G2[G2 专业签发  
规划/结构/无碍/法律/采购]
    G2 --> G3[G3 继续/调整/退出  
协商、磨样代表、专业团队]
  
```

F1 证据过期 | F2 现场冲突 | F3 无真实需求或责任人 | F4 公平 / 安全 / 成本越界 → 退回、降级或停止

每次决策留存: 证据ID | Agent建议 | 具名人工签发 | 异议 | 继续 / 退回 / 停止原因

- 01 协议规范
- 02 测试夹具
- 03 零依赖运行器
- 04 运行回执

6 / 6 预期决策一致

现场结果 0

```
node visual/assets/growth-mesh-project-gate-run.js
```

已完成	规则可运行；6/6代表性测试—基
待现场	官方边界、现状测绘、产权、工
禁止声称	审批、建设承诺、企业参与、现

CORE-05 | 临时约束 / 概念设计 / NTS | dingle2001 · 使用Agent完成

不虚构总投资：先定义可采购工作包，再用真实试点校准参数

待专业板验

概念设计

0—1.2个月 规划、领域试点			1—3年 可逆改造、服务街		3—5年 复制、长期运营		
WP0 · 边界 / 权利 / 剔除	WP1 · 运营章程 / 数据协议	WP2 · 三级领域测试	WP3 · 共享空间可逆改造	WP4 · 企业服务与服务平台	WP5 · 公共空间与无碍街	WP6 · 区域复制与年度品牌	

```

graph LR
    G0[G0 · 边界 / 产权可用] --> G1[G1 · 安全 / 专业保险]
    G1 --> G2[G2 · 真实需求 / 责任人]
    G2 --> G3[G3 · 公共价值 / 门店]
    G3 --> G4[G4 · 复购 / 存活 / 反馈]
  
```

The diagram illustrates a five-stage process for digital transformation, each with a specific focus and a decision point:

- G0 · 边界 / 产权可用** (Boundary / Authority Available): The first stage, with a decision point "否则不定位" (Otherwise, no positioning).
- G1 · 安全 / 专业保险** (Security / Professional Insurance): The second stage, with a decision point "否则不停留开放" (Otherwise, no staying open).
- G2 · 真实需求 / 责任人** (Real Demand / Responsible Person): The third stage, with a decision point "否则不扩容" (Otherwise, no expansion).
- G3 · 公共价值 / 门店** (Public Value / Store): The fourth stage, with a decision point "否则收缩服务" (Otherwise, contract services).
- G4 · 复购 / 存活 / 反馈** (Repurchase / Survival / Feedback): The final stage, with a decision point "否则退出或转型" (Otherwise, exit or transform).

空间 可运营面积×使用率÷单位价格	设备 可计量时长×利用率和单价	服务 有效服务单÷平均服务费	公共收益单列 社群/无障碍/居民活动/家庭支持不作为盈利线
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

	0.85 低单价	1.00 基准单价	1.15 高单价
0.70 低利率	60	70	80
1.00 基准利率	85	100	115
1.30 高利率	110	130	150

- 每月：使用率 / 计费时长 / 服务单
- 每季：成本覆盖 / 投诉 / 公共价值
- 一年：复购 / 存活 / 继续—调整—退出
- 禁止：用股权收益填补基础负债

敏感性表以基准收入指数100演示参数关系。不代表租金、收费、投资、回收期或政府资金安排。所有数值参数须由真实试点、采购规则和运营合同校准后才可用于决策。

京张生长网 | 从园到城再到网的AI人才与企业共生社区

图名	实施与单位经济
图号	DIA-07-2026-08-10-ZH
比例	NTS
数据	CONCEPT / PENDING
dingle2001 · 使用Agent完成	

从数据进入到申诉关闭，每一步都有责任人、日志和停止条件。

■ 待专业审核

■ 概念设计

D1 · 公开 / 每个人 领导、同级、公开目录	D2 · 普通运营记录 投诉、设备状况、需求反馈	D2 · 个人 / 商业数据 投诉、评价、企业关联	D3 · 定制测试数据 模型训练、安全评估、演练
---	---	--	---

01 身份与角色	02 目的范围	03 期望执行	04 人工执行	05 不可预期累计	06 公共消费
场景责任人进入	超出预期范围	沙盒 / 速度 / 空间 / 时间	高风险活动预期授权	访问 / 建议 / 修改 / 删除	匿名聚合 / 个人信息入口

记录ID AUD-2026-001	场景 SCN-12	数据等级 D2
说明 功能→人工审核	描述 测试 / 验证 / 审查	审核人A 2026年A / 10日审核

本图定义最小治理协议，不证明系统已部署。日志标利为字段模板，不是现实运行记录。
高风险动作默认禁止；专业审批、公共服务决定与权利处分必须由具名人员完成。

SCN-01 • 標準安全沙盒

双人使用 / 不可直接即封存

Received 10 January 2006; accepted 17 May 2006

不可由AI替代的签发

通防 / 结构 / 无牌钢 / 法律 / 采购 / 论文

项目名称	城市智能体治理协议
图号	DIA-05-2026-08-10-ZH
比例	NTS
阶段	CONCEPT / PENDING
状态	dingie2001 • 使用Agent完成

运营不是活动日历，而是‘谁提供什么、谁付什么、什么算完成、何时停’的持续合同。



核心产品	社会责任	经营模式	核心竞争力	商业模式/增长点
非典型区块链应用	数据治理、安全合规	定制交付+运营服务	数据+隐私+合规	数据治理运营、数据要素运营
开源软件与协议	社区治理/社区运营	会员+增值+定制交付	数据/隐私/合规	网络效应与网络、社区网络效应
区块链与金融服务	跨境支付/跨境贸易	专家服务+项目运营	合规+数据+网络	需求驱动：区块链跨境贸易需求

1 问题证据 问题 / 证据 / 矛盾 / 假设	2 空间世界 时间 / 空间 / 位置 / 距离	3 建模与证据任务 工具 / 数据 / 模型 / 推理	4 主要FAQ 问题 / 答案 / 问题 / 问题
5 证据与推理 事实 / 问题 / 证据 / 推理 / 推理	6 证据链 问题 - 证据 - 推理 - 推理	7 证据链 问题 / 证据 / 推理 / 推理	8 问题与推理 问题 / 证据 / 推理 / 推理

运营现金流公式：空间收入+设备服务+专业服务+活动品牌+人员+能耗+维护+保险+公共服务保能。任何情势不得挤占安全人员、维护维修金和公益时段。

本馆为非营利性运营模式；主体名称、合同金额、租金、投资与政府采购均待正式授权与市场定价。

临时边界 | 概念规划 | 转专业版